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เดือนที่ 12    
2.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือแนวทางการสนับสนุนทุนวิจยั 
และการบริหารจัดการของหน่วยงานที่สามารถแก้ไขและพัฒนา
ระบบอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย 
 

Final goal  น าประเด็นท่ีค้นพบมาปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อใช้เป็นต้นแบบ (Model) ในการพัฒนา Food Valley ในพื้นที่เป้าหมายต่อไป 

 

ชื่อโครงการ ติดตามและประเมินผลการสนับสนุนงานวิจัยภายใต้นโยบาย  Food Valley  และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา Food Valley ของไทย 
 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
1. เพื่อให้ได้ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานพัฒนาเครือข่ายและต้นแบบ Food Valley ใน 4  ภูมิภาคเป้าหมาย อันเนื่องมาจากการพัฒนาระบบการผลิตอาหารเชิงอุตสาหกรรมจากผลงานวิจัย พร้อมข้อเสนอแนะ

ในการบริหารจัดการงานวิจัยของ สวก. 
2. เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย และการบริหารจัดการของหน่วยงานที่สามารถแก้ไขและพัฒนาระบบอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย 

กิจกรรมที่  1 จัดท าเกณฑ์การวัดผลลัพธ์ในระดับ
ภาพรวมของโครงการวิจัยกลุ่มเรื่อง Food Valley  
1.1 รวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยทั้งหมดเพื่อศึกษาและ
เตรียมการจัดท ามาตรฐานที่ใช้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ใน
ระดับภาพรวม 
1.2 จัดประชุมร่วมกับหัวหน้าโครงการวิจัยทั้ง 4 ภูมิภาค 
เพื่อชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลและร่วมกัน
ก าหนดมาตรฐานที่ใช้วัดในระดับภาพรวมของโครงการ 

1.3 ก าหนดรูปแบบ และเครื่อ งมื อ ในการติ ดตาม
ประเมินผล  
1.4 รวบรวมแผนการปฏิบัติงานอย่างละเอียดของแต่ละ
โครงการวิจัย เพื่อน ามาจัดท าแผนการติดตามและเก็บ
ข้อมู ล เพื่ อการประเมิ น ใน  3 ระยะ คือ  การวิจั ย
ประเมินผลก่อนเร่ิมแผนงานหรือโครงการ การประเมิน
ระหว่างการด าเนินโครงการ และการประเมินเมื่อสิ้นสุด
โครงการ 

กิจกรรมที่  2 พัฒนาเครื่องมือและกลไกการติดตาม
ประเมินผล 
2.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผล โครงการวิจัย 
กลุ่ม เรื่อง Food Valley ซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนจาก
ภาคเอกชนผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารห่วง
โซ่อุ ป ทาน  ผู้ เชี่ ย วชาญ ด้ านการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามประเมินผล ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การจัดท ายุทธศาสตร์ ผู้ เชี่ ยวชาญจากกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อช่วยในการกลั่นกรองและให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือแนวทางการสนับสนุนทุน
วิจัย และการบริหารจัดการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการ
พัฒนา Food Valley โดยจะจัดให้มีการประชุมปีละ 2 
ครั้ง ช่วงระหว่างด าเนินโครงการ และเมื่อใกล้สิ้นสุด
โครงการ 
2.2 ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการ
ด้วยคอมพิวเตอร์ (Food Valley Monitoring Systems) 
เพื่อความรวดเร็วในการรายงานความก้าวหน้าและการ
ติดตามประเมินผลงานชุดโครงการวิจัยทั้งหมด 
2.3 พัฒนาแบบประเมินที่ใช้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ใน
ระดับภาพรวม แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วม
กิจกรรม แบบประเมินความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ และ
แบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงาน เป็นต้น 
 

กิจกรรมที่ 3 ติดตามประเมินผลและจัดท ารายงาน 
3.1 คณะวิจัยร่วมกับที่ปรึกษาหรือคณะท างานติดตาม
ประเมินผล ลงพื้นที่ติดตามการด าเนินงานเป็นครั้งคราว   
3.2 สัมภาษณ์เกษตรกรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
อาห ารที่ เข้ า ร่ วม โครงก ารเพื่ อ รับ ฟั งข้ อ มู ล และ
ข้อเสนอแนะ 
3.3 คณะวิจัยจัดประชุมร่วมกับหัวหน้าโครงการในแต่ละ

ภูมิภาค เพื่อชี้แจงการรายงานผลด าเนินงานผ่านระบบ

คอมพิวเตอร์ (Food Valley Monitoring Systems) รับ

ฟังความก้าวหน้า และรวบรวมข้อมูลประกอบการ

รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ อย่างน้อย 2 

ครั้ง/ภูมิภาค 

3.4 คณะวิจัยศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานผลการ

ด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิจาก

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในกิจกรรม

ต่างๆ และเอกสารอื่ นๆ ที่ รวบรวมได้จากหั วหน้ า

โครงการวิจัยทั้งหมด 

3.5 จัดท ารายงานการติดตามประเมินผล ขอ้เสนอแนะ 

และแนวทางปรับปรุงโครงการระยะต่อไป 

 

 

กิจกรรมที่ 4 ศึกษาข้อมูลการพัฒนา Food 
Valley และจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
4.1 Literature review การพัฒนาเครือข่ายและ
ต้นแบบ Food Valley และกรณีศึกษาที่ใกล้เคียง 
4.2 จัดประชุมระดมสมองแนวทางที่เปน็ไปได้ใน
การพัฒนา Food valley และแนวทางจัดการของ
หน่วยงานตา่งๆ ให้เกิดความรว่มมืออย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.3 จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือแนว
ทางการสนับสนุนทุนวิจยั  การบรหิารจดัการและ
บทบาทของหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้งในการสนับสนุน
การพัฒนา Food Valley 
 

Output 1 เดือนที่ 6 / 15 / 27 
1.1 ได้เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ใน
ระดับภาพรวมของโครงการวจิัยกลุ่มเรื่อง Food Valley 
1.2 เครื่องมือในการติดตามประเมินผล เช่น แบบ
ประเมินที่ใช้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ในระดับภาพรวม 
แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม แบบ
ประเมินความก้าวหนา้และผลสัมฤทธิ ์
 

Output 2 เดือนที่ 12 / 24 / 36 
2.1 ระบบบริหารจัดการโครงการด้วยคอมพิวเตอร์ (Food Valley Monitoring Systems) 
2.2 รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการเชิงสถิติของแบบประเมินต่างๆ เบื้องต้น 
 
 

Output 3  เดือนที่ 14 / 26 / 38 

3.1 รายงานการติดตามประเมินผล ข้อเสนอแนะ 

และแนวทางปรับปรุงโครงการระยะต่อไป 

 


