

ปฏิทินการรับข้อเสนอการวิจัยทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วัน/เดือน/ปี	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
5 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565	- เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/ชุดโครงการ/โครงการวิจัยทุนสนับสนุนงานมูลฐาน 2567 - จัดประชุมเสวนาเพื่อพัฒนาแผนงาน/ชุดโครงการ/โครงการวิจัย - จัดทำข้อเสนอการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) และจัดส่งมายังสำนักวิจัยฯ	- สำนักวิจัยฯ - สำนักวิจัยฯ - นักวิจัย
3–16 กันยายน 2565	- จัดทำทะเบียนข้อเสนอการวิจัย - ตรวจสอบประเมินความถูกต้องของงบประมาณวิจัย - นำเสนอแผนงาน/ชุดโครงการ/โครงการวิจัยต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมิน	- สำนักวิจัยฯ - สำนักวิจัยฯ - นักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิ
17 – 23 กันยายน 2565	- สรุปผลการตรวจประเมินและแจ้งนักวิจัยแก้ไข - ปรับแก้ไขข้อเสนอการวิจัยและงบประมาณวิจัย ส่งมายังสำนักวิจัยฯ - กรอกรายชื่อโครงการวิจัยในระบบ NRIIS - จัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งและธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย	- สำนักวิจัยฯ - นักวิจัย - นักวิจัย - สำนักวิจัยฯ
24 – 29 กันยายน 2565	- วิเคราะห์และประเมินผลเพื่อจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน ชุดโครงการ และโครงการ - สรุปผลการจัดลำดับความสำคัญ และเสนอคณะกรรมการวิจัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบ - ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS	- อนุกรรมการวิเคราะห์ฯ - สำนักวิจัยฯ - สำนักวิจัยฯ
30 กันยายน 2565	- จัดส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS และจัดส่งเอกสารพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยัง สกสว.	- สำนักวิจัยฯ

หมายเหตุ กำหนดการดำเนินงานอาจเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การรับข้อเสนอการวิจัยของ สกสว.