

**ปฏิทินการรับข้อเสนอการวิจัยงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 มหาวิทยาลัยแม่โจ้**

วัน/เดือน/ปี	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
23 กรกฎาคม - 29 สิงหาคม 2568	- เปิดรับข้อเสนอแผนงานวิจัยงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน 2570 - จัดประชุมเสวนาเพื่อพัฒนาแผนงานวิจัย - จัดทำข้อเสนอการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) และจัดส่งมายังสำนักวิจัยฯ	- สำนักวิจัยฯ - สำนักวิจัยฯ - นักวิจัย
30 สิงหาคม - 12 กันยายน 2568	- จัดทำทะเบียนข้อเสนอการวิจัย - ตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณวิจัย - ตรวจสอบแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย/โครงการวิจัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ	- สำนักวิจัยฯ - สำนักวิจัยฯ - นักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิ
13 - 19 กันยายน 2568	- สรุปผลการตรวจสอบและแจ้งนักวิจัยแก้ไข - ปรับแก้ไขข้อเสนอการวิจัยและงบประมาณวิจัย จัดส่งมายังสำนักวิจัยฯ - กรอกข้อมูลโครงการวิจัยในระบบ ORIIS - จัดทำแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งและธรรมาภิบาล และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย	- สำนักวิจัยฯ - นักวิจัย - นักวิจัย - สำนักวิจัยฯ
20 - 26 กันยายน 2568	- วิเคราะห์และประเมินผลเพื่อจัดลำดับความสำคัญของแผนงานวิจัย ชุดโครงการวิจัย และโครงการวิจัย - สรุปผลการจัดลำดับความสำคัญ และเสนอคณะกรรมการวิจัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบ - ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อเสนอการวิจัยในระบบ ORIIS	- คณะอนุกรรมการวิเคราะห์และประเมินฯ - สำนักวิจัยฯ - สำนักวิจัยฯ
27 - 30 กันยายน 2568	- โอนข้อมูลข้อเสนอการวิจัยจากระบบ ORIIS เข้าระบบ NRIIS - จัดส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS และจัดส่งเอกสาร พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยัง สกสว.	- สำนักวิจัยฯ - สำนักวิจัยฯ

หมายเหตุ กำหนดการรับข้อเสนอการวิจัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของ สกสว.